



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

20143 Milano • Via Ettore Ponti, 49 • Telefono 028056301 • Fax 0256561170 • Cassa 0272000356 • info@geometri.mi.it •

www.geometri.mi.it

IL RUP

OGGETTO: ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COSTRUZIONI IMMOBILE DI VIA ETTORE PONTI 49 - CUP I43B22000020005 CIG 9805965A4D

RUP: Geom. Dott. Giuseppe Moroni

IMPRESA: La Nuova Edile S.a.S. di Rosolino Ricotta Sede Leg.: 20161 Milano – Via Caltagirone, 7 Cod. Fisc./P.IVA 11596280153 – REA 1478439 – R.I. 356333/MILANO

CONTRATTO: 23 maggio 2023

PREMESSO CHE

con determina del 8 maggio 2023 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria per le costruzioni nella sede di Via Ettore Ponti 49;

nel corso dell'esecuzione della fornitura si è resa necessaria un'integrazione al contratto e un'estensione al 30 ottobre 2023;

come confermato dalla delibera di Consiglio del 29 settembre 2023 l'integrazione in aumento delle prestazioni, ai prezzi già concordati contrattualmente, determinano un incremento del corrispettivo pari a euro 8.920,47, senza aggravio di ulteriori oneri per la sicurezza, non superiore quindi al quinto d'obbligo previsto per legge;

in considerazione del valore dei lavori e forniture e in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all'art. 30, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 si può procedere all'affidamento dell'appalto mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, c. 12, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo") con integrazione al contratto stipulato;

La spesa per l'affidamento in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto, l'incremento inferiore al 9% dell'importo complessivo verrà imputato agli impegni dei bilanci nn. 50/2017 – 55/2018 – 57/2019 – 65/2020 – 66/2021, e numeri 263 e 273 del 2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Nuova Edile S.a.S. di Rosolino Ricotta (di seguito anche "Affidatario")

DICHIARA E SI OBBLIGA

ARTICOLO 1 – PREMESSE



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

20143 Milano • Via Ettore Ponti, 49 • Telefono 028056301 • Fax 0256561170 • Cassa 0272000356 • info@geometri.mi.it

www.geometri.mi.it

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati, con particolare richiamo a tutte le disposizioni contenute nel contratto principale, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione.
2. L'Affidatario accetta le presenti modifiche al contratto in essere con integrazione in aumento delle relative prestazioni per un corrispettivo determinato sulla base delle prestazioni richieste, ai prezzi già concordati contrattualmente e, comunque, per un importo di euro 8.920,47 senza aggravio per ulteriori oneri per la sicurezza, corrispondente a un valore non superiore al quinto in obbligo previsto per legge, assumendo il corrispondente impegno contrattuale da realizzarsi secondo le modalità indicate nell'offerta presentata.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

1. Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto principale è impegnativo per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione fino alla data della scadenza del contratto originario.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, le prestazioni integrative al contratto già in essere, agli stessi patti e condizioni del contratto stesso, con espressa rinuncia ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo e senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Affidatario che, fin da ora, esclude la possibilità di avanzare riserve per condizioni accettate.
3. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di accettazione dall'Affidatario che si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo condizioni, modalità, termini e prezzi uguali o non peggiorativi per la stazione appaltante rispetto a quelli già pattuiti nel contratto originario.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL RUP

La Nuova Edile S.a.S.
di Rosolino Ricotta